

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МАНОУ «Гимназия № 2» в 2024-2025 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	10.10.2024	15.10.2024	Русалеева Н.А., замдиректора по УВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	До 18.10.2024		Русалеева Н.А., замдиректора по УВР
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	15.10.2024	21.10.2024	Русалеева Н.А., замдиректора по УВР Паршинцева Т.С., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	22.10.2024	30.10.2024	Русалеева Н.А., замдиректора по УВР Паршинцева Т.С., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	01.11.2024	06.11.2024	Русалеева Н.А., замдиректора по УВР Паршинцева Т.С., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			

5	Голосование за проекты	День выборов Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей	07.11.2024		Паршинцева Т.С., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	08.11.2024	18.11.2024	Русалеева Н.А., <i>замдиректора по УВР</i>
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 20.12.2024		Русалеева Н.А., <i>замдиректора по УВР</i>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Февраль 2025	Русалеева Н.А., <i>замдиректора по УВР</i>